

П А С П О Р Т
регионального проекта

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Республика Алтай)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Республика Алтай)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог			
4.	Куратор регионального проекта	Черников А.М.	Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
5.	Руководитель регионального проекта	Гущин А.Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Алтай		
6.	Администратор регионального проекта	Хорошилова А.М.	начальник отдела дорожного хозяйства Республики Алтай		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай «Развитие транспортного комплекса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	Задача: Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы													
1.1.	Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр	РП	Процент	0,0000	2025	-	-	-	-	-	-	-	Ватутина Ж.И. Первый заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ	Нет

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы												
1.1.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. "	3 800,00	4 325,00	6 825,00	8 147,87	13 870,74	22 693,62	31 816,49	41 539,39	45 129,00	49 249,33	56 006,90	63 362,08
ИТОГО:		3 800,00	4 325,00	6 825,00	8 147,87	13 870,74	22 693,62	31 816,49	41 539,39	45 129,00	49 249,33	56 006,90	63 362,08

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства (Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено техническое совершенствование и развитие дорожной и транспортной инфраструктуры в целях повышения безопасности участников дорожного движения и сохранности автомобильных дорог за счет увеличения до 100 % к 2030 году доли городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы						
1.1.	Мероприятие (результат) "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения. "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ватутина Ж.И.	Выполнены работы по установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в субъектах Российской Федерации с целью снижения аварийности, повышения безопасности дорожного движения и, как следствие, сокращения числа погибших в результате

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							дорожно-транспортных происшествий
1.1.1.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту за февраль текущего года."	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.2.	Контрольная точка"Количество выявленных, посредством автоматических систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения за I квартал"	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Входящее письмо Информация о количестве выявленных, посредством автоматических систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (письмо)
1.1.3.	Контрольная точка"Освещение в СМИ по региональному проекту "	-	27.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсинбаева Г.В.	Прочий тип документа Ссылка на сайты
1.1.4.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Платежные поручения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальному) контракту за март текущего года."			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту за апрель текущего года."	-	28.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.6.	Контрольная точка"Для выполнения работ, оказания услуг подготовлен (заключен) контракт (договор)"	-	23.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Договор (контракт) об оказании услуг
1.1.7.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту за май текущего года."	-	28.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.8.	Контрольная точка"Освещение в СМИ по региональному проекту "	-	26.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсинбаева Г.В.	Прочий тип документа Ссылки на сайты

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.9.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту за июнь текущего года."	-	27.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.10.	Контрольная точка"Количество выявленных, посредством автоматических систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения за II квартал"	-	27.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Входящее письмо Информация о количестве выявленных, посредством автоматических систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (письмо)
1.1.11.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту за июль текущего года."	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.12.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту за август текущего года."	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Платежные поручения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.13.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту за сентябрь текущего года."	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.14.	Контрольная точка"Количество выявленных, посредством автоматических систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения за III квартал"	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Входящее письмо Информация о количестве выявленных, посредством автоматических систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения
1.1.15.	Контрольная точка"Освещение в СМИ по региональному проекту "	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсинбаева Г.В.	Прочий тип документа Ссылки на сайт
1.1.16.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту за октябрь текущего года."	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.17.	Контрольная точка"Произведена	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Труфанов С.С.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту за ноябрь текущего года."			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение
1.1.18.	Контрольная точка"Количество выявленных, посредством автоматических систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения"	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Входящее письмо Информация о количестве выявленных, посредством автоматических систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения (письмо)
1.1.19.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту за декабрь текущего года."	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.1.20.	Контрольная точка"Установлена стационарная КФВФ нарушений правил дорожного движения "	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Труфанов С.С.	Прочий тип документа Акт приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по установке стационарных камер фотовидеофиксации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка"Освещение в СМИ по региональному проекту "	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Берсинбаева Г.В.	Прочий тип документа Ссылки на сайты
1.1.22.	Контрольная точка"Заключены государственные контракты на оказание услуг по предоставлению информации о нарушениях ПДД, выявленной посредством стационарных автоматических средств фото и видеофиксации на улично-дорожной сети "	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хмелёв В.Н.	Прочий тип документа Контракты
1.1.23.	Контрольная точка"Утверждено решение о размещении (применении) средства КФВФ на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения на территории Республики Алтай"	-	28.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хорошилова А.М.	Решение Утвержденное решение о размещении (применении) КФВФ
1.1.24.	Контрольная точка"Заключен государственный контракт по поставке, монтажа, пуско-наладке специального технического средства, работающего в	-	23.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Хмелёв В.Н.	Прочий тип документа Контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	автоматическом режиме и имеющего функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений ПДД"				точками отсутствует		
1.1.25.	Контрольная точка"Посредством автоматических систем фото-видеофиксации выявлены нарушения правил дорожного движения за 2026 г."	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Косинов А.В.	Входящее письмо Письмо от МВД РА по количеству нарушений ПДД
1.1.26.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам"	-	21.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хмелёв В.Н.	Прочий тип документа Платежные поручения
1.1.27.	Контрольная точка"Установлена стационарная КФВФ нарушений правил дорожного движения"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Хмелёв В.Н.	Акт Акт выполненных работ

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Алтай)**

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр", Влияние на достижение (процентов)	
1	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения.	1,00	1,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	1,00	1,00