

П А С П О Р Т
регионального проекта

"Развитие общественного транспорта" (Республика Алтай)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	"Развитие общественного транспорта" (Республика Алтай)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Развитие общественного транспорта (Республика Алтай)	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом в городах и агломерациях в том числе за счет обновления подвижного состава			
4.	Куратор регионального проекта	Черников А.М.	Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай		
5.	Руководитель регионального проекта	Гущин А.Л.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Алтай		
6.	Администратор регионального проекта	Леонова Е.С.	Начальник отдела транспортного обеспечения		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Республики Алтай «Развитие транспортного комплекса»	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств													
1.1.	Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного	НП,ГП, Указ 309	Процент	44,0000	2024	-	-	87,0000	82,0000	77,0000	82,0000	85,0000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств								
1.1	Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта	0,00	0,00	18 555,35	22 631,31	33 380,81	0,00	0,00	74 567,47
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	18 555,35	22 631,31	33 380,81	0,00	0,00	74 567,47
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	18 555,35	22 631,31	33 380,81	0,00	0,00	74 567,47
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	18 555,35	22 631,31	33 380,81	0,00	0,00	74 567,47
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	18 555,35	22 631,31	33 380,81	0,00	0,00	74 567,47
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств												
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555,35	18 555,35
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555,35	18 555,35

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Развитие общественного транспорта
(Республика Алтай)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечено обновление подвижного состава и инфраструктуры общественного транспорта в городах и агломерациях, включая доведение до нормативного состояния к 2030 году не менее 85 % парка транспортных средств						
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гущин А.Л.	Поставлены новые транспортные средства в целях обновления парка подвижного состава в субъектах Российской Федерации за счет предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
1.1.1.	Контрольная точка"Подана заявка на предоставление субсидии из ФБ "	-	10.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Е.С.	Заявка на предоставление субсидии из ФБ
1.1.2.	Контрольная точка"Внесены изменения в программу	-	26.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Леонова Е.С.	Приказ Приказ о внесении изменений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Развитие общественного транспорта в Республике Алтай""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.3.	Контрольная точка"Заключено доп.соглашение с ФОИВ "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Е.С.	Соглашение дополнительное соглашение
1.1.4.	Контрольная точка"Внесены изменения в план-график закупок"	-	15.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Е.С.	Приказ о внесении изменений
1.1.5.	Контрольная точка"Объявлена закупка ТС"	-	26.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Е.С.	1 извещение
1.1.6.	Контрольная точка"Заключен контракт на поставку ТС"	-	30.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Леонова Е.С.	1 Государственный контракт

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка"Сдан годовой отчет"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Леонова Е.С.	Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Развитие общественного транспорта (Республика Алтай)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта	
		"Доля парка общественного транспорта в агломерациях и городах, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного", Влияние на достижение (процентов)	
1	Приобретены транспортные средства в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта	1.00	1.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	1.00	1.00