
П А С П О Р Т
регионального проекта

«"Региональная и местная дорожная сеть" (Республика Алтай)»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта Региональная и местная дорожная сеть (Республика Алтай) Срок реализации проекта 01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта Черников Антон Михайлович Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
Руководитель регионального проекта Гущин Артур Леонидович Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Алтай
Администратор регионального проекта Ватутина Жанна Ивановна Первый заместитель министра

1. Государственная программа Развитие транспортного комплекса

2. Показатели регионального проекта

№ п/п Показатели регионального проекта Уровень показателя Базовое значение Период, год
значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций»

1.1. РП Процент 45,77 2023 51,77 52,77 54 55,5 56,5 60

2. Задача «Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений»
2.1. РП Процент 60,38 2023 79,7918 80,1137 80,4174 84,0889 86,6024 87,1793

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п Показатели регионального проекта Уровень показателя Плановые значения по месяцам
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Задача «Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций»

1.1. РП Процент 52,4358 52,4358 52,4358 52,4358 52,4358 52,4358 52,4358 52,4358 52,4358 52,4358 52,4358 51,77

2. Задача «Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений»
2.1. РП Процент 60,637 60,637 60,637 60,637 60,637 60,637 60,637 60,637 60,637 60,637 60,637 79,7918

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п Наименование мероприятия (результата) Базовое значение

значение год 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. X Единица 0 2024 16 15 15 16 16 17 РП

1.1.1. Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

2. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
2.1. X Единица 0 2024 - - - - - 5 РП

2.1.1. Количество отремонтированных объектов на автомобильных дорогах местного значения, направленных на достижение показателей регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
3. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений

Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской 
Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта 
Российской Федерации (далее - государственные программы)

Единица измерения
(по ОКЕИ)

Доля автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям

Доля автомобильных дорог, входящих в опорную 
сеть, соответствующих нормативным требованиям

Единица измерения
(по ОКЕИ)

На конец 2025 
года

Доля автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения, соответствующих 
нормативным требованиям

Доля автомобильных дорог, входящих в опорную 
сеть, соответствующих нормативным требованиям

Наименование структурных элементов 
государственных программ вместе с 

наименованием государственной программы

Единица измерения
(по ОКЕИ)

Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия 
(результата) по годам

Тип мероприятия 
(результата)

Уровень 
мероприятия 
(результата)

Связь с показателями 
регионального проекта

Приведены в нормативное состояние 
автомобильные дороги регионального или 
межмуниципального, местного значения и 
искусственные дорожные сооружения на них, а 
также дорожная сеть городских агломераций

Благоустройство 
территории, ремонт 

объектов 
недвижимого 

имущества

Приведены в нормативное состояние 
автомобильные дороги местного значения, а также 
дорожная сеть городских агломераций

Благоустройство 
территории, ремонт 

объектов 
недвижимого 

имущества



3.1. X Единица 0 2025 2 2 1 X X X РП

3.1.1. Количество объектов по строительству и реконструкции на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках мероприятий, направленных на достижение показателей федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего (тыс.рублей)

2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 0,00 0,00 0,00

1.1. 0,00 0,00 0,00

1.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. 0,00 0,00 0,00

3.1. X X X

3.1.1. Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: X X X
X X X

0,00 0,00 0,00 X X X 0,00

3.1.1.1. межбюджетные трансферты местным бюджетам 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00

Осуществлено строительство и реконструкция 
автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального, местного значения и 
искусственных дорожных сооружений на них

Строительство 
(реконструкция, 

техническое 
перевооружение, 

приобретение) 
объекта 

недвижимого 
имущества

№
п/п

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного 
состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских 
агломераций

2 258 160,57 1 988 218,95 2 030 596,26 6 276 975,78

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или 
межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные 
сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций

2 258 160,57 1 988 218,95 2 030 596,26 6 276 975,78

2 255 083,71 1 986 198,75 2 030 596,26 6 271 878,72
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

1 322 761,80 1 074 372,30 2 010 290,30 4 407 424,40

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

304 608,80 200 000,00 504 608,80

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

307 685,66 202 020,20 509 705,86

Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного 
состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских 
агломераций

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, 
а также дорожная сеть городских агломераций

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет 
строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных 
сооружений

1 230 965,56 1 881 559,70 3 233 080,00 6 345 605,26

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных 
дорожных сооружений на них

1 230 965,56 1 881 559,70 3 233 080,00 6 345 605,26

1 230 965,56 1 881 559,70 3 233 080,00 6 345 605,26
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
(справочно)

1 218 655,90 1 262 744,10 3 200 749,20 5 682 149,20

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (справочно)



3.1.1.2. 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00

3.1.2. 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00

3.1.3. Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00
3.1.4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00

4. Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 0,00 0,00
Бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций

1.1. 0,00

2. Повышено качество дорожной сети, в том числе доведено до нормативного состояния 60 % региональных дорог и 85 % дорог крупнейших городских агломераций
2.1.

3. Доведено до нормативного состояния 85 % опорной сети, в том числе за счет строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений
3.1.

ИТОГО:

межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда Российской Федерации

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

3 489 126,13 3 869 778,65 5 263 676,26 12 622 581,04
3 486 049,27 3 867 758,45 5 263 676,26 12 617 483,98

Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного медицинского страхования)

307 685,66 202 020,20 509 705,86

№
п/п

Всего на конец 2025 
года (тыс. рублей)

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или 
межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения 
на них, а также дорожная сеть городских агломераций

398 868,54 453 577,16 913 769,81 964 874,23 1 141 793,83 1 442 395,55 1 616 128,62 1 813 568,23 1 932 508,91 2 001 680,28 2 255 083,71

Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения, а 
также дорожная сеть городских агломераций

Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных 
дорожных сооружений на них

161 946,52 198 605,75 261 478,08 394 726,30 410 804,47 820 161,12 909 200,00 1 019 522,42 1 152 844,85 1 230 227,88 1 230 965,56 1 230 965,56

161 946,52 597 474,29 715 055,24 1 308 496,11 1 375 678,70 1 961 954,95 2 351 595,55 2 635 651,04 2 966 413,08 3 162 736,79 3 232 645,84 3 486 049,27


	Результат

